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限閱文件 
（已批准作公開發布）

U平等機會委員會第 59 次（特別）會議  
U會議記錄  

 
日期：  二 零 零 六 年 一 月 十 二 日 (星 期 四 ) 

時間：  下 午 四 時 三 十 分  

地點：  平 等 機 會 委 員 會 會 議 廳  
 
U出席者  
 
鄧 爾 邦 先 生   主 席  
蔡 惠 琴 女 士    
張 黃 楚 沙 女 士 ， M.H.,J.P.    
顧 張 文 菊 女 士    
勞 永 樂 醫 生 ， J.P.   
沙  意 先 生 ， M.H.   
葉 健 民 先 生    
陳 奕 民 先 生   秘 書  

[總 監 (規 劃 及 行 政 )] 
 
U缺席者 U 

鄭 國 杰 博 士  
趙 其 琨 教 授  
林 錦 儀 女 士  
羅 觀 翠 博 士 ， J.P.  
廖 淥 波 先 生  
譚 香 文 議 員  
王 鳳 儀 女 士  
 
U列席者  
 
區 敏 儀 女 士   復 康 資 源 協 會 生 活 環 境 輔 導 服 務  

顧 問 建 築 師  
譚 錦 業 先 生   香 港 國 際 建 築 師 樓 董 事  
梁 輔 堯 先 生   香 港 國 際 建 築 師 樓 助 理 董 事  
潘 力 恆 先 生   法 律 總 監  
束 健 銘 先 生   署 理 總 監 （ 投 訴 事 務 ）  
劉 家 馨 女 士   機 構 傳 訊 及 培 訓 主 管  
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朱 崇 文 先 生   政 策 及 研 究 主 管  
鄧 小 婷 女 士   高 級 平 等 機 會 主 任 （ 行 政 ）  
梁 瑞 萍 女 士   平 等 機 會 主 任 （ 行 政 及 人 事 ）  
 

I. U引言 U 

1. U主 席 U歡 迎 各 委 員 出 席 會 議 。  

2. U主 席 U歡 迎 復 康 資 源 協 會 轄 下 的 生 活 環 境 輔 導 服 務 顧 問 建

築 師 區 敏 儀 女 士，該 會 將 就 殘 疾 人 士 的 無 障 礙 辦 公 室 設 計，為委

員會提 供 義 務 建 築 顧 問服務。  

3. U主 席 U亦 歡 迎 獲 委 任 為 委員會 項 目 經 理 的 香 港 國 際 建 築 師

樓 的 代 表 譚 錦 業 先 生 及 梁 輔 堯 先 生 。  

4. 鄭 國 杰 博 士 、 趙 其 琨 教 授 、 林 錦 儀 女 、 羅 觀 翠 博 士 、 廖

淥 波 先 生 、 譚 香 文 議 員 及 王 鳳 儀 女 士 因 事 未 能 出 席 致 歉 。  

5. U主 席 U代 表 委員會辦事處 就 項 目 時 間 緊 迫 而 引 致 會 議 文 件

傳 閱 通 知 時 間 短 促 致 歉 。  

II. U議程項目 U 

U委員會太古城中心三座新辦事處主要裝修工程招標委員會所作

的建議  
(EOC 文件 1/2006；議程第 1 項 ) 

6. 委員備悉，委員會搬遷寫字樓的時間安排甚為緊迫 (需於

2006 年 3 月底前搬遷 )，故需就委任建築工程的主要承建商作出

決定，以便工程能盡快展開。  

7. 委員備悉，由平機會委員組成的招標委員會已於 2006 年

1 月 11 日開會，考慮了各份標書，並收到項目經理的招標評估報

告。項目經理已向招標委員會簡介其評估及建議，並且回答了招

標委員會成員的提問。招標委員會一致同意接納就主要裝修工程

出價最低的投標。EOC 文件 1/2006 載有招標委員會的建議，供

委員會考慮及通過。  
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8. 香 港 國 際 建 築 師 樓 的 代 表 向委員簡 介 了 招 標 程 序 。 有 關

程 序 是 按 照委員會的 採 購 政 策 而 進 行 的。他 們 亦 對 各 份 標 書 及 承

建 商 的 項 目 經 驗、工 作 紀 錄、手 工 及 項 目 管 理 技 巧，包 括 他 們 處

理 平 機 會 的 項 目 及 同 期 處 理 其 他 項 目 的 能 力 表 達 了 意 見 。  

9. 與 會 者 備 悉，所 收 到 十 間 公 司投標的報價幅度分佈頗為正

常，而標書的投標總金額及單價整體上被認為是合理的。  

10. 與會者進一步備悉，最低投標的報價包括了若干項實際上

將會由業主而非承建商進行的項目，因此，在減去這些項目之

後，有關投標的總開支將會減少。  

11. 與會者亦備悉，算定及確定損害賠償和履約保證的條款已

包括在投標文件內，需由承建商負責，而香 港 國 際 建 築 師 樓亦認

為有關的賠償金額已經足夠。承建商亦需按建築合約確保購買了

承建商全保、僱員補償及公眾責任保險。  

12. 與會者進一步同意，為保障由於任何承建商毋須承擔責任

的風險，例如火災等引致的工程延誤，從而造成的高額租金損

失，故應研究就此等間接損失而尋求進一步的保險保障。委員會

辦事處將跟進此事。  

[會後備註：已於委員會現有的財物全保保單中加入擴展條款，

以保障此間接損失。 ] 

13. 與會者亦備悉，測試本項目的混凝土結構工程因季節氣候

因素而引致的問題， 6 個月的保修期被視為已經足夠。  

14. 委員備悉，建議的投標金額的單價，遠較政府的參考價格

為低。  

[會後備註：會後，香 港 國 際 建 築 師 樓提供了一些相若公共工程

項目的成交單價，資料顯示它們的造價亦比委員會的高。 ] 

15. 與會者注意到為了節省開支，新寫字樓將會盡量沿用現有

的傢俱。  

16. 各委員備悉，新寫字樓的設計，包括設施設計，已納入了
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復 康 資 源 協 會 生 活 環 境 輔 導 服 務 顧 問 建 築 師 的 專 業 意 見。此 外 ，

在 新 的 殘 疾 人 士 無 障 礙 設 計 手 冊 推 行 時，委員會亦 會 遵 守 其 建議

規 定。跟 進 一 位委員的 建 議，委 員 會 辦 事 處 亦 會 諮 詢 康 復 諮 詢 委

員 會 的 通 道 委 員 會 有 關 通 道 要 求 的 意 見 。  

[會後備註：已聯絡康 復 諮 詢 委 員 會 轄 下 的 通 道 委 員 會 的 成 員 ，

以 便 收 集 用 家 意 見 ， 從 而 作 進 一 步 的 改 善 。 ] 

17. 委員會一致 通 過 招 標 委 員 會 的 報 告 和 招 標 委員會所提出

的 建議，接 納 最 低 投 標。  

18. 與會者就 復 康 資 源 協 會 生 活 環 境 輔 導 服 務 顧 問 建 築 師 區

敏 儀 女 士 為 搬 遷 項 目 所 提 供 的 協 助表示謝意。  

VI. 下次會議日期 

19. 下 次 例 會 將 於 2006 年 3 月 16 日 (星 期 四 )下 午 2 時 30 分

舉 行 。  

20. 無 其 他 事 項 ， 會 議 於 下 午 5 時 30 分 散 會 。  

 
 

 
 
 
平 等 機 會 委 員 會  
（會議記錄已於 2006 年 3 月舉行的委員會會議上獲確認）  
 
 


